ID	Task Name	Bearbeiter	Apr 2006				Mai 2006					Jun 2006				Jul 2006			
			2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7
1	Start		◆ 17.04.2006																
2	Prozessanalyse	Sven Eckelmann, Frank Wilhelm																	
3	Datenanalyse	Andreas Tröger, Florian Scharl																	
4	Layout-Entwurf	Simon Wunderlich																	
5	Abschluss Analyse		♠ 02.05.2006																
6	Entwurf der Systemarchitektur	Alle																	
7	Implementation Nutzeroberfläche	Simon Wunderlich																	
8	Implementation System	Sven Eckelmann, Frank Wilhelm																	
9	Black-Box Systemtests	Frank Wilhelm																	
10	Abschluss Programmentwurf		♦ 06.06.2006																
11	Systemhandbuch	Andreas Tröger																	
12	Anwenderdoku	Florian Scharl																	
13	Abschluss Dokumentation und Implementation															•	07.0	7.200	06